令和３年度実行スケジュール（案）

協議資料2

事業内訳			４月			５月			６月			７月			８月			９月			１０月			１１月			１２月			１月			２月			３月		
公共交通会議開催予定			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
				●						●									●									●									●		
○新城市地域公共交通計画の策定		協議事項	協議会立ち上げ　　部会の立ち上げ　　基本方針・目標　　計画素案　　確認																																			
		部会	地域検討会の設置状況等に応じて適宜開催　→																																			
		計画策定の工程	基礎調査・地域検討会準備　　ニーズ調査・課題整理												基本方針・目標検討						施策・計画案の検討									パブコメ			計画策定完了					
		補助金	・申請　　・交付決定																																			
○新城市地域公共交通網形成計画に基づく事業																																						
基本方針	具体的な事業																																					
【方針１】公共交通の現状を地域と共有し、地域と行政で公共交通網をつくります	地域と行政で公共交通を支える体制づくり		各地域と協議しながら体制構築（地域別カルテの公表　→　地区説明会等　→　課題の共有　→　検討組織の立ち上げ）□																																			
	幹線の運行・利便向上・利用促進	利便向上・利用促進	施策の検討　　●検討会　　施策の実施　　●検討会　　施策の検討																																			
	支線の運行・利便向上・利用促進	新城地区	●地域の足の確保検討委員会の立ち上げ準備　→　検討委員会での検討開始																																			
		千郷地区	●地域の足の確保検討委員会での検討　→																																			
		東郷地区	●地域の足の確保検討委員会での検討　→																																			
		舟着地区	●地域の足の確保検討委員会の立ち上げ準備　→　検討委員会での検討開始																																			
		八名地区	●地域の足の確保検討委員会の立ち上げ準備　→　検討委員会での検討開始																																			
		鳳来中部地区	●地域の足の確保検討委員会の立ち上げ準備　→　検討委員会での検討開始																																			
		鳳来南部地区	●山吉田ふれあい交通運行開始　→　利便性向上のための課題抽出・方策検討　→　公共交通会議での協議　→　見直し																																			
		鳳来東部地区	●地域の足の確保検討委員会の立ち上げ準備　→　検討委員会での検討開始																																			
		鳳来北西部地区	●地域の足の確保検討委員会の立ち上げ準備　→　検討委員会での検討開始																																			
		作手地区	●つくでバス関係者連絡会議での検討　→																																			
	高速バスの運行・利便向上・利用促進	地域間幹線系統確保維持費補助金の確保	Ｒ４の申請に向けた協議及び計画策定　→　申請　→　認定																																			
		利用促進	庁内各課や関係機関・施設、藤が丘・長久手など様々な連携をしながら施策を実施																																			
	近隣市町村・交通事業者と連携した公共交通ネットワークの形成		東三河８市町村での検討・調整　　周知　　５０円バス実施　　東三河８市町村での検討・調整・事業実施（ＰＲイベント・促進イベント等）																																			
【方針２】組織間の連携を図り、関係者と一体となって利便向上に努めます	高校と連携した高校生の通学利便促進		アンケート調査　　意見交換																																			
	観光部局や交通事業者との連携による交流人口の拡大	パッケージプラン	既存パッケージプランのＰＲ強化及び新たなパッケージプランの検討・実現																																			
	健康づくりと連携させた利用促進策の実施		関係部局との協議及び施策の実施																																			
	高齢者の運転免許自主返納を促進する施策の実施	免許返納者への支援策の実施	年間を通じた支援の実施及び実情に応じた支援策検討																																			
		交通事業者の高齢者割引制度のＰＲ強化	地域の会合や老人クラブのイベント等でのＰＲ実施																																			
	交通バリアフリー化の推進	既存のバス停位置の見直し	バス停の調査・状況把握　　各地域と協議しながら見直しを実施																																			
【方針３】地域に愛され、「利用したくなる」公共交通をつくります	バス総合マップの整備		改定内容検討及び印刷製本　　配布																																			
	「マイマップ」の提供		依頼に応じて提供及び地域の会合等でのＰＲ実施																																			
	検索サイトへのＳバスのダイヤ情報掲載		ダイヤ改正等あった場合のメンテナンス及びＧＴＦＳ化の実施																																			
	バス乗車体験イベントの実施		市内イベントと連携を図りながら実施																																			
	バス乗り方教室・出前授業の実施		依頼に応じて乗り方教室・出前講座・モニター乗車（乗車体験）を実施及び市政番組での放送																																			