

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和03年01月28日

計画の名称	新城市における下水道未普及解消の推進（重点計画）												
計画の期間	令和03年度～令和06年度（4年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	新城市												
計画の目標	下水道整備を推進し、公共用水域の水質保全と市民の生活環境の向上を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,000	A	1,000	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	下水道処理人口普及率を37.4%（R2末）から41.9%（R6末）に引き上げる。			
	下水道普及率	37%	%	42%
	下水道供用開始区域内人口（人）÷ 行政人口（人）× 100			


備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	新都市	直接	新都市	管渠(汚水)	新設	主要な管渠の整備(未普及対策)	污水管 150~600mm L=11,500m	新都市						925	-	
	A07-002	下水道	一般	新都市	直接	新都市	管渠(汚水)	新設	調査計画等委託	効率的な計画検討等	新都市						75	-	
											小計						1,000		
												合計						1,000	

(参考図面)社会資本整備総合交付金

計画の名称	新城市における下水道未普及解消の推進(重点計画)		
計画の期間	令和3年度 ~ 令和6年度 (4年間)	交付対象	新城市



## 事前評価チェックシート

計画の名称： 新城市における下水道未普及解消の推進（重点計画）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画（渥美湾等流域別下水道整備総合計画等）と適合している。	○
I. 目標の妥当性 豊川流域関連新城市公共下水道事業計画と適合している。	○
I. 目標の妥当性 関連する他事業の計画（豊川流域下水道事業計画）と適合している。	○
I. 目標の妥当性 各種事業計画（新城市重点アクションプラン等）が策定されている。	○
I. 目標の妥当性 各種法令（都市計画法、下水道法等）を遵守している。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題と整備計画の目標の整合が図られている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標がわかりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 十分な事業効果が確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性 多事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性 長期的収支計画の見通しが健全と判断される。	○
III. 計画の実現可能性 関係機関との協議、住民等の合意形成を踏まえて事業実施の確実性が高い。	○
III. 計画の実現可能性 その他、事業実施のための環境整備が図られている。	○