

## 第2次新城市森づくり基本計画進捗実績評価報告書

### 1 進捗実績

第2次新城市森づくり基本計画に基づく各種施策の達成度及び施策の進捗状況については、別紙「実行計画管理シート」に記載されたとおりです。

### 2 進行管理に対する意見

森づくり基本条例第16条の規定に基づき、新城市森づくり会議にて計画の進捗、実績の評価を行いました。森づくり会議における、進捗と実績の評価ならびに計画に関する提言は以下のとおりです。

- (1) 他の団体が行うイベント等の情報を収集し、実績に加味していくのが良いのではないか。
- (2) 指標などで記載される地域材については、昔から呼ばれていたこのあたり一帯の材という意味での「三河材」とすればよいのではないか。
- (3) 多くの指標があるため、全てを網羅しようとするのは難しい。重点的に力をいれる部分を絞った方がよいのではないか。肝心なものとして、森林環境税等を使った事業（森林経営管理制度）があると思う。
- (4) 目標の4割強程度が目標値を達成する実績となっているが、この実績からどう評価をしているのか、またそれに基づいて、どの施策を重点項目として来年度に達成できるように考えていくかを分析していくべき。
- (5) 実績が目標値に及ばないで評価の施策が多くみられるが、コロナの関係で制限があったため仕方ないと思う。
- (6) 限られた人員で実行していくため、目標をすべて達成していくのは不可能と思われる。目標を目指してできることをやっていければ良いと思う。
- (7) 県が掲げる目標に基づいて設定した目標値はかなり高くなっている。また、多くの指標があり実績の積み方も難しいと思われる。実績には事業者が行う森林整備等も入れてはどうか。

### 3 進行管理の総評

第2次新城市森づくり基本計画の方針に基づき、主な施策とその指標を多岐にわたり設定していますが、各指標の目標達成に関して優先度の設定などはしていません。現状、目標値に達していない施策も含め、優先して実行すべき施策を設定し次年度に達成できるような手段を分析していくべきと思われます。

また、各施策の達成状況については、市以外の団体・事業者の活動状況を把握し、実績に加味して判定するのが望ましいです。

| 基本目標<br>施策方針                          | 主な施策                            | 新規<br>継続 | 重点<br>プロジェクト | 実行<br>体制                 | 検討<br>会議<br>設置<br>の有無 | 指標                | 現状値<br>R2<br>(2020) | 区分                 | R3<br>(2021) | R4<br>(2022) | R5<br>(2023) | R6<br>(2024) | R7<br>(2025) | 達成率  | 達成<br>状況 | 計画<br>見直し<br>の有無 | 目標値<br>R7(2025)<br>(5年後) | R8<br>(2026)  | R9<br>(2027) | R10<br>(2028) | R11<br>(2029) | R12<br>(2030) | 計画<br>見直し<br>の有無 | 目標値<br>R12(2030)<br>(10年後) |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|------------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------------------|
| <b>基本目標1 公益的機能が持続的に発揮される森づくり</b>      |                                 |          |              |                          |                       |                   |                     |                    |              |              |              |              |              |      |          |                  |                          |               |              |               |               |               |                  |                            |
| 施策方針(1)<br>計画的・戦略的な<br>人工林の健全化<br>の推進 | 森林資源のデータ整理                      | 新        | ■            | 森林課                      | 無                     | データの整理状況          | 作手地区                | 目標<br>新城地区<br>鳳来地区 | データ更新        | データ更新        | データ更新        | データ更新        | データ更新        | -    | A        |                  | -                        | データ更新         | データ更新        | データ更新         | データ更新         | データ更新         |                  | -                          |
|                                       | 森林のゾーニング                        | 新        |              | 森林課                      | 無                     | 森林のゾーニング          | -                   | 目標<br>作手地区         | 新城地区<br>鳳来地区 |              |              |              |              | -    | C        |                  | -                        | ゾーニング<br>見なおし |              |               |               |               |                  | -                          |
|                                       | 所有者説明会<br>(地域懇談会)の開催・集約<br>化の実施 | 継        |              | 森林課                      | 無                     | 所有者<br>説明会(地域懇談会) | 8地区                 | 目標<br>10地区         | 10地区         | 10地区         | 10地区         | 10地区         | 10地区         | 40%  | C        |                  | 累計<br>50地区               | 10地区          | 10地区         | 10地区          | 10地区          | 10地区          |                  | 累計<br>100地区                |
|                                       | 所有者の意向調査                        | 新        | ■            | 森林課                      | 無                     | 意向調査面積            | -                   | 目標<br>500ha        | 500ha        | 500ha        | 500ha        | 500ha        | 500ha        | 77%  | B        |                  | 累計<br>2,500ha            | 500ha         | 500ha        | 500ha         | 500ha         | 500ha         |                  | 累計<br>5,000ha              |
|                                       | 森林所有界の明確化                       | 継        |              | 森林課                      | 無                     | 境界明確化<br>(森林施業界)  | 420ha               | 目標<br>400ha        | 400ha        | 560ha        | 560ha        | 560ha        | 560ha        | 113% | A        |                  | 累計<br>2,480ha            | 560ha         | 560ha        | 560ha         | 560ha         | 560ha         |                  | 累計<br>5,280ha              |
|                                       | 森林経営管理制度の方向<br>性の検討             | 新        |              | 森林課                      | 無                     | 経営管理権集積計画         | -                   | 目標                 | 200ha        | 200ha        | 200ha        | 200ha        | 200ha        | -    | B        |                  | 累計<br>800ha              | 200ha         | 200ha        | 200ha         | 200ha         | 200ha         |                  | 累計<br>600ha                |
|                                       | 間伐の推進<br>森林経営管理制度に基づく<br>間伐の推進  | 継<br>新   | ■            | 森林課                      | 無                     | 間伐面積              | 376ha               | 目標<br>710ha        | 710ha        | 710ha        | 710ha        | 710ha        | 710ha        | 68%  | C        |                  | 累計<br>3,550ha            | 710ha         | 710ha        | 710ha         | 710ha         | 710ha         |                  | 累計<br>7,100ha              |
|                                       | 年齢構成の適正化                        | 継        |              | 森林課                      | 無                     | 造林面積              | 0ha                 | 目標<br>5ha          | 5ha          | 5ha          | 5ha          | 5ha          | 5ha          | 0%   | C        |                  | 累計<br>25ha               | 5ha           | 5ha          | 5ha           | 5ha           | 5ha           |                  | 累計<br>50ha                 |
| 施策方針(2)<br>多様で健全な森林の<br>形成            | 多様な森への誘導                        | 継        |              | 森林課                      | 無                     | 針広混交林化            | 0ha                 | 目標<br>4ha          | 4ha          | 4ha          | 4ha          | 4ha          | 4ha          | 66%  | C        |                  | 累計<br>20ha               | 4ha           | 4ha          | 4ha           | 4ha           | 4ha           |                  | 累計<br>40ha                 |
|                                       | 生きものの生息に配慮した<br>森づくりの実施         | 継        |              | 森林課<br>環境政策課             | 無                     | 針広混交林化            | 0ha                 | 目標<br>4ha          | 4ha          | 4ha          | 4ha          | 4ha          | 4ha          | 66%  | C        |                  | 累計<br>20ha               | 4ha           | 4ha          | 4ha           | 4ha           | 4ha           |                  | 累計<br>40ha                 |
|                                       | 天然林の利用                          | 継        |              | 森林課<br>観光課               | 無                     | 天然林の整備            | 39.13ha             | 目標<br>2ha          | 2ha          | 2ha          | 2ha          | 2ha          | 2ha          | 83%  | B        |                  | 累計<br>10ha               | 2ha           | 2ha          | 2ha           | 2ha           | 2ha           |                  | 累計<br>20ha                 |
|                                       | 市有林の針広混交林化<br>の検証・検討            | 新        |              | 森林課                      | 無                     | 市有林の針広混交林化        | -                   | 目標<br>1ha          | 1ha          | 1ha          | 1ha          | 1ha          | 1ha          | 0%   | C        |                  | 累計<br>5ha                | 1ha           | 1ha          | 1ha           | 1ha           | 1ha           |                  | 累計<br>10ha                 |
|                                       | 病害虫の防除                          | 継        |              | 森林課<br>農(新)城フォレストベ<br>ース | 無                     | 枝打ち               | 6.33ha              | 目標<br>4ha          | 4ha          | 4ha          | 4ha          | 4ha          | 4ha          | 91%  | B        |                  | 累計<br>20ha               | 4ha           | 4ha          | 4ha           | 4ha           | 4ha           |                  | 累計<br>40ha                 |
|                                       | 鳥獣害対策の推進                        | 継        |              | 森林課<br>農業課               | 有                     | ニホンシカ駆除           | 1,072頭              | 目標<br>1,000頭       | 1,000頭       | 1,000頭       | 1,000頭       | 1,000頭       | 1,000頭       | 118% | A        |                  | 累計<br>5,000頭             | 1,000頭        | 1,000頭       | 1,000頭        | 1,000頭        | 1,000頭        |                  | 累計<br>10,000頭              |
| 施策方針(3)<br>暮らしを守る森づ<br>くりの推進          | 公道沿いの間伐の推進                      | 継        |              | 森林課<br>農(新)城フォレストベ<br>ース | 無                     | 公道沿いの間伐延長         | 2,595m              | 目標<br>2,690m       | 2,690m       | 2,690m       | 2,690m       | 2,690m       | 2,690m       | 304% | A        |                  | 累計<br>13,450m            | 2,690m        | 2,690m       | 2,690m        | 2,690m        | 2,690m        |                  | 累計<br>26,900m              |
|                                       | 林道の維持管理                         | 継        |              | 森林課                      | 無                     | 修繕路線数             | 22路線                | 目標<br>30路線         | 30路線         | 30路線         | 30路線         | 30路線         | 30路線         | 90%  | B        |                  | 累計<br>150路線              | 30路線          | 30路線         | 30路線          | 30路線          | 30路線          |                  | 累計<br>300路線                |
|                                       | 管理放棄された里山林<br>等の整備の実施           | 継        |              | 森林課<br>森林NPO<br>など       | 無                     | 森林・山村多面的事業        | 2.3ha               | 目標<br>2ha          | 2ha          | 2ha          | 2ha          | 2ha          | 2ha          | 95%  | B        |                  | 累計<br>10ha               | 2ha           | 2ha          | 2ha           | 2ha           | 2ha           |                  | 累計<br>20ha                 |
|                                       | 森林における防災・減災<br>の普及啓発            | 継        |              | 森林課<br>農(新)城フォレストベ<br>ース | 無                     | 危険マップ地区配布         | 1回                  | 目標<br>1回           | 1回           | 1回           | 1回           | 1回           | 1回           | 100% | A        |                  | 累計<br>5回                 | 1回            | 1回           | 1回            | 1回            | 1回            |                  | 累計<br>10回                  |
|                                       | 治山事業の推進                         | 継        |              | 森林課<br>農(新)城フォレストベ<br>ース | 無                     | 治山事業実施            | 17箇所                | 目標<br>10箇所         | 10箇所         | 10箇所         | 10箇所         | 10箇所         | 10箇所         | 170% | A        |                  | 累計<br>50箇所               | 10箇所          | 10箇所         | 10箇所          | 10箇所          | 10箇所          |                  | 累計<br>100箇所                |

| 基本目標<br>施策方針                     | 主な施策                          | 新規<br>継続 | 重点<br>プロジェクト | 検討<br>会議<br>設置<br>の有無  | 指標 | 現状値<br>R2<br>(2020)      | 区分       | R3<br>(2021) | R4<br>(2022)         | R5<br>(2023) | R6<br>(2024) | R7<br>(2025)   | 達成率            | 達成<br>状況 | 計画<br>見おしの<br>有無 | 目標値<br>R7(2025)<br>(5年後) | R8<br>(2026)   | R9<br>(2027)   | R10<br>(2028)  | R11<br>(2029)  | R12<br>(2030)  | 計画<br>見おしの<br>有無 | 目標値<br>R12(2030)<br>(10年後) |                 |           |
|----------------------------------|-------------------------------|----------|--------------|------------------------|----|--------------------------|----------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------|------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| <b>基本目標2 森林資源の循環利用を促進する社会づくり</b> |                               |          |              |                        |    |                          |          |              |                      |              |              |                |                |          |                  |                          |                |                |                |                |                |                  |                            |                 |           |
| 施策方針(1)<br>地域材の利用拡大と新たな木材需要の創出   | 地域材利用のPR                      | 継        |              | 森林課<br>新城フォレストベ-<br>ス  | 無  | 木トピア開催                   | 0回       | 目標<br>実績     | 1回<br>0回             | 1回           | 1回           | 1回             | 1回             | 1回       | 0%               | C                        | 累計<br>5回       | 1回             | 1回             | 1回             | 1回             | 1回               |                            | 累計<br>10回       |           |
|                                  | 流通加工体制の合理化                    | 継        |              | 森林課<br>新城フォレストベ-<br>ス  | 無  | 東三河流域森林・林業活性化センター協議会開催   | 2回       | 目標<br>実績     | 2回<br>2回             | 2回           | 2回           | 2回             | 2回             | 2回       | 100%             | A                        | 累計<br>10回      | 2回             | 2回             | 2回             | 2回             | 2回               | 2回                         |                 | 累計<br>20回 |
|                                  | 林業・木材産業等の連携強化                 | 継        |              | 森林課<br>森林組合<br>木材組合など  | 無  | 東三河流域森林・林業活性化センター協議会開催   | 2回       | 目標<br>実績     | 2回<br>2回             | 2回           | 2回           | 2回             | 2回             | 2回       | 100%             | A                        | 累計<br>10回      | 2回             | 2回             | 2回             | 2回             | 2回               | 2回                         |                 | 累計<br>20回 |
|                                  | 木材生産量の増大                      | 継        |              | 森林課<br>新城フォレストベ-<br>ス  | 無  | 素材生産量                    | 16,500m³ | 目標<br>実績     | 19,000m³<br>16,100m³ | 22,500m³     | 26,000m³     | 29,500m³       | 33,000m³       | 85%      | B                | 累計<br>130,000m³          | 33,000m³       | 33,000m³       | 33,000m³       | 33,000m³       | 33,000m³       | 33,000m³         |                            | 累計<br>295,000m³ |           |
|                                  | 公共建築物等への地域材の活用促進              | 継        |              | 森林課<br>建設所管理課<br>資産管理室 | 有  | 地域材を多様した、中・大規模な公共建築物の施設数 | 0棟       | 目標<br>実績     |                      |              |              |                |                | -        | B                | 累計<br>1棟                 |                |                |                |                |                |                  |                            |                 | 累計<br>2棟  |
|                                  | 木造住宅等の市内産材利用補助制度の創設           | 新        | ■            | 森林課                    | 無  | 木造住宅への助成数                | -        | 目標<br>実績     | 補助制度<br>の設計<br>なし    | 補助制度<br>の設計  | 補助制度<br>の設計  | 補助制度の<br>活用 2軒 | 補助制度の<br>活用 2軒 | -        | C                | 累計<br>4軒                 | 補助制度の<br>活用 2軒 | 補助制度の<br>活用 2軒 | 補助制度の<br>活用 2軒 | 補助制度の<br>活用 2軒 | 補助制度の<br>活用 2軒 | 補助制度の<br>活用 2軒   |                            | 累計<br>14軒       |           |
|                                  | 地域材加工品の開発                     | 新        |              | 森林課<br>製材組合など          | 無  | 製品開発                     | -        | 目標<br>実績     | 開発の検討<br>なし          | 1品           | 1品           | 1品             | 1品             | -        | C                | 累計<br>5品                 | 1品             | 1品             | 1品             | 1品             | 1品             | 1品               |                            | 累計<br>10品       |           |
|                                  | アジア競技大会における地域材の利用促進           | 新        |              | 森林課<br>森林組合<br>製材組合など  | 無  | アジア競技大会における地域材の利用        | -        | 目標<br>実績     | 利用促進<br>の検討<br>なし    | 利用促進<br>の検討  | 利用促進         | 利用促進           | 利用             | -        | C                | -                        | 大会実施           | -              | -              | -              | -              | -                |                            | -               |           |
| 施策方針(2)<br>林業・木材産業の活性化           | 生産から流通・加工・利用に至るまでの関係者の連携体制の構築 | 新        |              | 森林課<br>森林組合<br>製材組合など  | 無  | 東三河流域森林・林業活性化センター協議会開催   | 2回       | 目標<br>実績     | 2回<br>2回             | 2回           | 2回           | 2回             | 2回             | 100%     | A                | 累計<br>10回                | 2回             | 2回             | 2回             | 2回             | 2回             | 2回               |                            | 累計<br>20回       |           |
|                                  | スマート林業の推進                     | 継        |              | 森林課<br>森林組合など          | 無  | 講習会の開催                   | 3回       | 目標<br>実績     | 3回<br>3回             | 3回           | 3回           | 3回             | 3回             | 100%     | A                | 累計<br>15回                | 3回             | 3回             | 3回             | 3回             | 3回             | 3回               |                            | 累計<br>30回       |           |
|                                  | 林内路網の整備                       | 継        |              | 森林課<br>新城フォレストベ-<br>ス  | 無  | 林道整備の開設延長                | 1,447m   | 目標<br>実績     | 1,200m<br>1,798m     | 1,200m       | 1,200m       | 1,200m         | 1,200m         | 150%     | A                | 累計<br>6,000m             | 1,200m         | 1,200m         | 1,200m         | 1,200m         | 1,200m         | 1,200m           |                            | 累計<br>12,000m   |           |
|                                  | 林内路網の整備                       | 継        |              | 森林課<br>新城フォレストベ-<br>ス  | 無  | 林道整備にかかる木材利用量            | 113m³    | 目標<br>実績     | 70m³<br>105.4m³      | 70m³         | 70m³         | 70m³           | 70m³           | 151%     | A                | 累計<br>350m³              | 70m³           | 70m³           | 70m³           | 70m³           | 70m³           | 70m³             |                            | 累計<br>700m³     |           |
|                                  | 林業機械の導入補助                     | 新        |              | 森林課                    | 無  | 補助制度の検討                  | -        | 目標<br>実績     | 補助制度<br>の検討<br>なし    | 補助制度<br>の検討  | 補助制度<br>の検討  | 補助制度<br>の検討    | 補助制度<br>の検討    | -        | C                | -                        | 補助制度<br>の検討    | 補助制度<br>の検討    | 補助制度<br>の検討    | 補助制度<br>の検討    | 補助制度<br>の検討    | 補助制度<br>の検討      |                            | -               |           |
|                                  | 特用林産物の生産振興                    | 継        |              | 森林課<br>新城フォレストベ-<br>ス  | 無  | しいたけ生産                   | 168t     | 目標<br>実績     | 120t<br>0.3t         | 120t         | 120t         | 120t           | 120t           | 0%       | C                | 累計<br>600t               | 120t           | 120t           | 120t           | 120t           | 120t           | 120t             |                            | 累計<br>1,200t    |           |
| 施策方針(3)<br>森林資源のエネルギー利用の推進       | 薪の生産及び利用の促進                   | 継        |              | 森林課<br>観光課             | 有  | 薪生産量                     | 839m³    | 目標<br>実績     | 839m³<br>839m³       | 839m³        | 839m³        | 839m³          | 839m³          | 100%     | A                | 累計<br>4,195m³            | 839m³          | 839m³          | 839m³          | 839m³          | 839m³          | 839m³            |                            | 累計<br>8,390m³   |           |
|                                  | 木質バイオマスの活用検討                  | 継        |              | 森林課<br>環境政策課           | 無  | 木質バイオマス施設数               | 1か所      | 目標<br>実績     |                      |              |              |                |                | -        | B                | 累計<br>1か所                |                |                |                |                |                |                  |                            | 累計<br>2か所       |           |

| 基本目標<br>施策方針                              | 主な施策                    | 新規<br>継続 | 重点<br>プロジェクト | 実行<br>体制         | 検討<br>会議設置<br>の有無 | 指標                                 | 現状値<br>R2<br>(2020) | 区分       | R3<br>(2021)      | R4<br>(2022) | R5<br>(2023) | R6<br>(2024) | R7<br>(2025) | 達成率     | 達成<br>状況 | 計画<br>見込み<br>の有無 | 目標値<br>R7(2025)<br>(5年後) | R8<br>(2026)   | R9<br>(2027) | R10<br>(2028) | R11<br>(2029) | R12<br>(2030) | 計画<br>見込み<br>の有無 | 目標値<br>R12(2030)<br>(10年後) |                |
|---|-------------------------|----------|--------------|------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------------------|----------------|
| <b>基本目標3 森づくりと一体となった地域づくり</b>             |                         |          |              |                  |                   |                                    |                     |          |                   |              |              |              |              |         |          |                  |                          |                |              |               |               |               |                  |                            |                |
| 施策方針(1)<br>(森づくりを通じた)<br>流域・広域連携の<br>促進   | 流域共同の取り組みの推<br>進        | 継        |              | 森林課<br>流域自治体     | 無                 | 東三河流域「あいちの森づ<br>くり」県・市町村連絡調整会<br>議 | -                   | 目標<br>実績 | 2回<br>0回          | 2回           | 2回           | 2回           | 2回           | 0%      | C        |                  | 累計<br>10回                | 2回             | 2回           | 2回            | 2回            | 2回            |                  | 累計<br>20回                  |                |
|   | 豊川流域での木材利用<br>の促進       | 新        | ■            | 森林課<br>流域自治体     | 有                 | 流域での地域材を利用した<br>公共建築物の施設数          | -                   | 目標<br>実績 |                   |              |              |              |              | -       | B        |                  | 累計<br>2棟                 |                |              |               |               |               |                  | 累計<br>4棟                   |                |
|   | 他自治体(都市部)との<br>連携強化     | 新        |              | 森林課              | 無                 | 他自治体(都市部)との連<br>携強化                | -                   | 目標<br>実績 | 連携強化<br>の検討<br>なし | 連携強化<br>の検討  | 連携強化<br>の検討  | 連携強化<br>の検討  | 連携強化<br>の検討  | -       | C        |                  | -                        | 連携強化<br>の検討    | 連携強化<br>の検討  | 連携強化<br>の検討   | 連携強化<br>の検討   | 連携強化<br>の検討   |                  | -                          |                |
| 施策方針(2)<br>(森づくりを通じた)<br>交流人口・関係<br>人口の拡大 | 移住定住促進事業との<br>連携        | 新        |              | 森林課<br>企画政策課     | 無                 | 定住者                                | -                   | 目標<br>実績 |                   |              |              |              |              | -       | B        |                  | 1人                       |                |              |               |               |               |                  | 2人                         |                |
|   | 都市と山村の交流促進              | 継        |              | 森林課<br>観光課       | 無                 | 体験フィールド整備                          | 0箇所                 | 目標<br>実績 |                   |              |              |              |              | -       | B        |                  | 1箇所                      |                |              |               |               |               |                  | 2箇所                        |                |
|   | 観光事業との相乗効果の<br>創出       | 新        |              | 森林課<br>観光課<br>など | 無                 | 森林資源を活用した観光イ<br>ベントの開催             | -                   | 目標<br>実績 | イベントの検討<br>なし     | 1回           | 1回           | 1回           | 1回           | -       | C        |                  | 累計<br>4回                 | 1回             | 1回           | 1回            | 1回            | 1回            | 1回               | 累計<br>9回                   |                |
|   | 森林レクリエーションの促<br>進       | 継        |              | 森林課<br>観光課<br>など | 無                 | ケッタ パーク年間利用者<br>数                  | -                   | 目標<br>実績 | 400人<br>542人      | 800人         | 800人         | 800人         | 800人         | 800人    | 136%     | A                |                          | 累計<br>3,600人   | 800人         | 800人          | 800人          | 800人          | 800人             |                            | 累計<br>7,600人   |
|   | 森林を活用したアウトドア<br>スポーツの推進 | 継        |              | 森林課<br>観光課       | 無                 | アウトドアスポーツの交流人<br>口                 | 1,181人              | 目標<br>実績 | 50,000人<br>1,812人 | 50,000人      | 50,000人      | 50,000人      | 50,000人      | 50,000人 | 4%       | C                |                          | 累計<br>250,000人 | 50,000人      | 50,000人       | 50,000人       | 50,000人       | 50,000人          |                            | 累計<br>500,000人 |
|   | 保健休養の推進                 | 継        |              | 森林課              | 無                 | 創造の森整備                             | 1回                  | 目標<br>実績 | 1回<br>1回          | 1回           | 1回           | 1回           | 1回           | 1回      | 100%     | A                |                          | 累計<br>5回       | 1回           | 1回            | 1回            | 1回            | 1回               | 1回                         |                |

| 基本目標<br>施策方針                 | 主な施策                    | 新規<br>継続 | 重点<br>プロジェクト | 検討<br>会議設置<br>の有無              | 指標 | 現状値<br>R2<br>(2020) | 区分   | R3<br>(2021) | R4<br>(2022)          | R5<br>(2023)    | R6<br>(2024)    | R7<br>(2025)    | 達成率             | 達成<br>状況 | 計画<br>見込み<br>の有無 | 目標値<br>R7(2025)<br>(5年後) | R8<br>(2026) | R9<br>(2027)    | R10<br>(2028)   | R11<br>(2029)   | R12<br>(2030)   | 計画<br>見込み<br>の有無 | 目標値<br>R12(2030)<br>(10年後) |           |              |
|------------------------------|-------------------------|----------|--------------|--------------------------------|----|---------------------|------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------|--------------|
| <b>基本目標4 森づくりを担う人づくり</b>     |                         |          |              |                                |    |                     |      |              |                       |                 |                 |                 |                 |          |                  |                          |              |                 |                 |                 |                 |                  |                            |           |              |
| 施策方針(1)<br>林業従事者の確<br>保・育成   | 森林経営に主体的に取り組む林業事業者の育成   | 継        |              | 森林課<br>県<br>(新城フォレストベ<br>ース)   | 無  | 講習会の開催              | 4回   | 目標<br>実績     | 5回<br>5回              | 5回              | 5回              | 5回              | 5回              | 100%     | A                |                          | 累計<br>25回    | 5回              | 5回              | 5回              | 5回              | 5回               |                            | 累計<br>50回 |              |
|                              | 森林・林業に係る起業の支援           | 新        |              | 森林課<br>観光課                     | 無  | 森林・林業にかかる起業者数       | -    | 目標<br>実績     |                       |                 |                 |                 |                 | -        | B                |                          | 累計<br>1件     |                 |                 |                 |                 |                  |                            | 累計<br>2件  |              |
|                              | 林業経営者の育成                | 継        |              | 森林課<br>県<br>(新城フォレストベ<br>ース)など | 無  | 講習会の開催              | 4回   | 目標<br>実績     | 5回<br>5回              | 5回              | 5回              | 5回              | 5回              | 100%     | A                |                          | 累計<br>25回    | 5回              | 5回              | 5回              | 5回              | 5回               |                            | 累計<br>50回 |              |
|                              | 森林施業プランナーの育成            | 継        |              | 森林組合<br>など                     | 無  | 森林施業プランナー資格取得者      | 0人   | 目標<br>実績     |                       | 1人              |                 |                 |                 | -        | A                |                          | 1人           |                 |                 |                 |                 |                  |                            | 2人        |              |
|                              | 現場作業技術者の育成              | 継        |              | 森林課<br>県<br>森林組合など             | 無  | 育成人数                | 3人   | 目標<br>実績     | 3人<br>10人             | 3人              | 3人              | 3人              | 3人              | 333%     | A                |                          | 累計<br>15人    | 3人              | 3人              | 3人              | 3人              | 3人               |                            | 3人        | 累計<br>30人    |
|                              | 人材育成事業の活用               | 継        |              | 森林組合<br>連合会                    | 無  | 講習会の開催              | 18回  | 目標<br>実績     | 20回<br>22回            | 20回             | 20回             | 20回             | 20回             | 110%     | A                |                          | 累計<br>100回   | 20回             | 20回             | 20回             | 20回             | 20回              |                            | 20回       | 累計<br>200回   |
| 施策方針(2)<br>市民参画の拡充           | 森林整備効果のPR               | 継        |              | 森林課                            | 無  | 森づくり基本計画の認知度        | 0.36 | 目標<br>実績     |                       |                 |                 |                 |                 | -        | B                |                          | 累計<br>50%    |                 |                 |                 |                 |                  |                            | 累計<br>70% |              |
|                              | 普及啓発活動の実施               | 継        |              | 森林課                            | 無  | ホームページ等での情報発信       | -    | 目標<br>実績     | 2回<br>2回              | 2回              | 2回              | 2回              | 2回              | 100%     | A                |                          | 累計<br>10回    | 2回              | 2回              | 2回              | 2回              | 2回               |                            | 累計<br>20回 |              |
|                              | 森林ボランティア活動の推進           | 継        |              | 森林課                            | 無  | 森林ボランティア活動の推進       | -    | 目標<br>実績     | ボランティア活動の推進<br>なし     | ボランティア活動の推進     | ボランティア活動の推進     | ボランティア活動の推進     | ボランティア活動の推進     | -        | C                |                          | -            | ボランティア活動の推進     | ボランティア活動の推進     | ボランティア活動の推進     | ボランティア活動の推進     | ボランティア活動の推進      |                            | -         |              |
|                              | 企業・団体の森づくり活動の促進         | 継        |              | 森林課                            | 無  | 企業・団体の森づくり活動の促進     | -    | 目標<br>実績     | 企業・団体の森づくり活動の促進<br>なし | 企業・団体の森づくり活動の促進 | 企業・団体の森づくり活動の促進 | 企業・団体の森づくり活動の促進 | 企業・団体の森づくり活動の促進 | -        | C                |                          | -            | 企業・団体の森づくり活動の促進 | 企業・団体の森づくり活動の促進 | 企業・団体の森づくり活動の促進 | 企業・団体の森づくり活動の促進 | 企業・団体の森づくり活動の促進  |                            | -         |              |
| 施策方針(3)<br>未来の森づくりの<br>担い手育成 | 木育活動の推進                 | 新        | ■            | 森林課<br>こども未来課                  | 無  | 木育教室の開催数            | -    | 目標<br>実績     | 制度の検討<br>1回           | 1回              | 1回              | 1回              | 1回              | -        | A                |                          | 累計<br>4回     | 2回              | 2回              | 2回              | 2回              | 2回               |                            | 累計<br>14回 |              |
|                              | 森林を生かした環境学習の推進          | 継        |              | 森林課<br>森林NPO<br>など             | 無  | 学校出前講座実施校等          | 2校   | 目標<br>実績     | 5校<br>5校              | 7校              | 9校              | 11校             | 全小学校            | 100%     | A                |                          | 全小学校         | 全小学校            | 全小学校            | 全小学校            | 全小学校            | 全小学校             |                            | 全小学校      |              |
|                              | 森との共生を市民に伝える教育(共育)活動の推進 | 継        |              | 森林課<br>森林NPO<br>など             | 無  | 市民参加の森づくり研修         | 118人 | 目標<br>実績     | 100人<br>345人          | 100人            | 100人            | 100人            | 100人            | 345%     | A                |                          | 累計<br>500人   | 100人            | 100人            | 100人            | 100人            | 100人             |                            | 100人      | 累計<br>1,000人 |
|                              | 森林文化継承活動への支援            | 継        |              | 森林課                            | 無  | 体験施設との共同の取組回数       | 0回   | 目標<br>実績     | 2回<br>0回              | 2回              | 2回              | 2回              | 2回              | 0%       | C                |                          | 累計<br>10回    | 2回              | 2回              | 2回              | 2回              | 2回               |                            | 2回        | 累計<br>20回    |